Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos

ANEXO I

PLAN DE INVERSIONES-AUSOL .S.A.

INVERSIONES	1 1994	2 1995	3 1996	4 1997	5 1998	6 1999	7 2000	8 2001	9 2002	10 2003	11 2004	12 2005	13 2006	14 2007	15 2008	16 2009	17 2010	18 2011	19 2012	20 2013	21 2014	22 2015	23 2016	24 2017	25 2018	26 2019	27 2020	28 2021	29 2022	30 2023	31 2024	32 2025	33 2026	34 2027	TOTAL
EXPROPIACIONES	834	1.666	0	0	0	0	3.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.952
OBRAS S/ CONTRATO	35.088	168.215	111.975	30.510	6.102	20.762	36.822	17.355	15.146	2.596	0	0	17.682	5.549	-407	2.099	420	20.671	18.979	2.969	14.373	2.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.396
OB.ADELANTADAS S/CONV. 1	0	1.256	18.889	902	20.380	-8.570	-23.389	-4.241	-1.117	-208	0	0	-8.145	-830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB.ADELANTADAS S/2ª MODIF.	0	0	-9.790	-25.483	9.075	25.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
OBRAS NUEVAS S/CONV 1	2.142	18.663	18.147	12.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.310
OBRAS NUEVAS S/2ª MODIF.	0	-921	-5.636	5.070	1.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACELERAMIENTO S/CONV. 1	0	2.419	6.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.258
ACELERAMIENTO S/2ª MODIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB.ADIC. 2ª MODIFICACION	0	0	0	3.109	0	3.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.329
NUEVO ADELANT 2ª MODIF.	0	0	0	3.371	0	0	-2.410	0	0	0	0	-961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS NUEVAS TERCERA MODIF.	0	0	0	996	4.069	3.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.685
NUEVO ADELANT 3ª MODIF.	0	0	0	0	1.882	-1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS NUEVAS TERCERA MODIF. PILAR Y CAMPANA	0	0	0	0	5.565	1.737	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.937
NUEVO ADELANT 3ª MODIF PILAR Y CAMPANA	0	0	0	0	18.053	4.490	-596	-17.067	-5.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
IV MODIFICACION- ECONOMIAS EN OBRAS	0	0	0	0	-350	-46	-4.179	0	0	0	0	-1.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.711
IV MODIFICACION- OBRAS NUEVAS	0	0	0	0	82	2.698	1.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.773
IV MODIFICACION- OBRAS REPROGRAMADAS	0	0	0	0	-2.423	1.511	1.441	0	0	0	0	-529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
IV MODIFIC. OBRAS QUE IGUALAN LA TIR	0	0	0	0	0	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559
V MODIF. ADELANTOS DE OBRAS					0	0	775	30.658	146	139	-5.505	-11.679	0	0	0	-14.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
V MODIF. OBRAS NUEVAS DE VINCULAC. CON LA ZONA CONCESIONADA					0	0	0	8.532	1.217	25	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.268
V MODIF. OBRAS REPROGRAMADAS DE DISTINTAS ADECUACIONES					0	-273	-5.198	3.520	0	0	936	1.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180
V MODIF. OBRAS A ELIMINAR					-100	-198	-6.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.204
V MODIF. OBRAS NUEVAS					0	112	5.417	19.258	1.709	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.825
V MODIF. OBRAS A INCORPORAR A PARTIR DEL AÑO 2002					0	0	0	0	250	249	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.999
V OBRAS PENDIENTES DEL CONTRATO ORIGINAL (RENEGOCIACION UNIRN)					0	0	-182	-3.501	0	0	182	0	3.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acceso en Obras de Remodelación Providencia OCCOVI 950/04		-1.298										1.298																							0
Inversiones en Seguridad VI Modificatoria								58	102	170	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654
TOTAL OBRAS	39.964	190.003	140.366	30.934	66.631	52.372	6.990	54.975	11.741	3.173	-500	-7.400	21.439	4.919	407	-12.620	420	20.671	18.979	2.969	14.373	2.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651.360
IVA S/OBRAS CONT.	6.478	33.456	23.515	6.407	1.281	4.360	7.733	3.645	3.181	545	0	0	3.692	1.165	85	441	88	4.341	3.986	623	3.018	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.644
IVA S OBRAS ADEL. CONV 1	0	255	3.960	190	4.269	-1.800	-4.912	-891	-235	-44	0	0	-690	-132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9
IVA S OBRAS ADEL. MODIF 2	0	0	-2.096	-5.351	2.096	5.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
IVA S/ OBRAS NUEV.CONV 1	386	2.159	3.811	2.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.951
IVA S/ OBRAS NUEV MODIF 2	0	-186	-1.181	1.065	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA S/ACELERAM CONV 1	0	657	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971
IVA S/ACELERAM MODIF 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
IVA S/OB.ADIC.MODIF 2	0	0	0	653	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326
IVA S/NUEVO ACELER. 2ª MODIF.	0	0	0	708	0	0	-506	0	0	0	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA S/OBRAS NUEVAS TERCERA MODIF.	0	0	0	209	855	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824
IVA S/NUEVO ADELANT 3ª MODIF.	0	0	0	0	406	-406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA S/OBRAS NUEVAS TERCERA MODIF.	0	0	0	0	1.169	365	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667
IVA S/NUEVO ADELANT 3ª MODIF.	0	0	0	0	3.960	945	-108	-3.582	-1.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV MODIFIC. IVA S/ECONOMIAS EN OBRAS	0	0	0	0	-68	-10	-878	0	0	0	0	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.199
IV MODIFIC. IVA S/OBRAS NUEVAS	0	0	0	0	17	554	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898
IV MODIF. IVA S/OBRAS REPROGRAMADAS	0	0	0	0	-508	317	303	0	0	0	0	-111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
IV MODIF. IVA SOBRE OBRAS QUE IGUALAN LA TIR	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
V MODIF. IVA s/ADELANTOS DE OBRAS					0	0	163	6.440	31	26	-1.156	-2.453	0	0	0	-3.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V MODIF. IVA s/ OBRAS NUEVAS DE VINCULAC. C/ZONA CONCESIONADA					0	0	0	1.813	277	5	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.156
V MODIF. IVA s/OBRAS REPROGRAMADAS DE DISTINTAS ADECUACIONES					0	-57	-1.302	739	0	0	197	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38
V MODIF. IVA s/ OBRAS A ELIMINAR					-21	-41	-1.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.513
V MODIF. IVA s/ OBRAS NUEVAS					0	23	1.137	4.043	571	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.853
V MODIF. IVA s/ OBRAS A INCORPORAR A PARTIR DEL AÑO 2002					0	0	0	0	52	52	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.310
V MODIF. IVA s/OBRAS PEND. CONTRATO ORIGINAL (RENEGOCIACION UNIRN)					0	0	-38	-735	0	0	38	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA s/Obras en Obra de Remodelación Providencia OCCOVI 950/04		-272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
IVA S/Inversiones en Seguridad VI Modificatoria								12	21	23	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
CREDITO IVA INVERSIONES	6.863	36.078	29.362	6.475	13.753	10.666	720	11.624	2.498	666	-106	-1.564	4.602	1.033	86	-2.660	88	4.341	3.986	623	3.018	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.896
INVERSIONES TOTALES CIVA	45.827	216.080	169.727	37.310	79.413	63.370	7.600	66.399	14.297	3.840	-605	-8.954	25.941	5.952	492	-15.270	508	25.012	22.965	3.592	17.391	3.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784.256

AUSOL S.A deja expresa constancia que no reconoce la existencia de obras de iluminación faltantes en diversos sectores del acceso tal como indica la PROVIDENCIA GT 950/2004, Expte. OCCOVI 3059/2004 del 18 de Agosto de 2004. Consecuente se reserva el derecho de solicitar ante el OCCOVI la anulación de la captura financiera que en este rubro registra el presente Plan de Inversiones y consecuentemente el Plan Económico Financiero del que forma parte.